
L.p. Budynek termin wykonania L.p. Budynek termin wykonania

1 11 Listopada 20 marzec 2024 28 Aleje 1go Maja 2 sierpień 2024

2 Przemysłowa 14 marzec 2024 29 Aleje 1go Maja 3 sierpień 2024

3 Przemysłowa 16 marzec 2024 30 Aleje 1go Maja 4 sierpień 2024

4 11 Listopada 34 marzec 2024 31 Aleje 1go Maja 6 sierpień 2024

5 11 Listopada 14 kwiecień 2024 32 Aleje 1go Maja 11 sierpień 2024

6 11 Listopada 16 kwiecień 2024 33 Wyzwolenia 21 sierpień 2024

7 11 Listopada 18 kwiecień 2024 34 Zakole 12 sierpień 2024

8 Legionów 4 kwiecień 2024 35 Zakole 16 sierpień 2024

9 Powst. Wlkp. 5 kwiecień 2024 36 Aleje 1go Maja 5 wrzesień 2024

10 Powst. Wlkp. 7 kwiecień 2024 37 Aleje 1go Maja 16 wrzesień 2024

11 11 Listopada 37 kwiecień 2024 38 Aleje 1go Maja 20 wrzesień 2024

12 11 Listopada 38 kwiecień 2024 39 Bydgoska 4 wrzesień 2024

13 Tuwima 2 maj 2024 40 Bydgoska 5 wrzesień 2024

14 Tuwima 4 maj 2024 41 Bydgoska 6 wrzesień 2024

15 Harcerska 1 maj 2024 42 Bydgoska 8 wrzesień 2024

16 Okólna 31 maj 2024 43 Bydgoska 10 wrzesień 2024

17 Okólna 37 maj 2024 44 Górnicza 4 wrzesień 2024

18 Aleje 1go Maja 1 czerwiec 2024 45 Pl. Górnika 2 wrzesień 2024

19 Górnicza 12 czerwiec 2024 46 Kleczewska 6 październik 2024

20 Okólna 39 czerwiec 2024 47 Pl. Górnika 1 październik 2024

21 Okólna 41 czerwiec 2024 48 Pl. Górnika 3 październik 2024

22 Sosnowa 7 czerwiec 2024 49 Powst. Wlkp. 1 październik 2024

23 Powst. Styczn. 1 lipiec 2024 50 Powst. Wlkp. 2 październik 2024

24 Powst. Styczn. 3 lipiec 2024 51 Tuwima 1 listopad 2024

25 Sosnowa 17 lipiec 2024

26 Sosnowa 19 lipiec 2024

27 Sosnowa 21 lipiec 2024

Harmonogram okresowej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej


